02-mar
Tidsplan
Krav
Logo - logotype
Flowchart
Storyboards
Mockups
03-mar
Designmanual
04-mar
Kodning af forsiden
05-mar
Kodning af nyheder
Kodning af "Om" siden
Kodning af kontakt
06-mar
Kodning af sifi med underlinks
09-mar
Kodning af Historie
10-mar
Buffer/tilretning af hjemmesiden
11-mar
Små rettelser
Tjek om den virker på mywebsite
12-mar
Evt rette storyboards
Aflevering